

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DES AFFAIRES ISLAMIQUES ET DE L'ENSEIGNEMENT ORIGINAL

06 SEPT 2022

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PPM (Actualisé-1)

Exercice 2022

Référence	Réalisations Envisagées	Service ou Direction Maitre d'Ouvrage	Source de Financement	Type de Marché	Mode de Passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue d'achèvement	Durée d'exécution
01/T/MAIEO /2022	Travaux de réhabilitation de certaines Mosquées situées dans les deux (02) HODH	MAIEO (Administration Centrale)	Budget MAIEO	Travaux	AON	21/09/2022	27/10/2022	28/12/2022	02 Mois
Actualisation-1 (Nouvelle (s) activité (s))									
01/F/MAIEO /2022	Acquisition des Moquettes et étagères de rangement au profit de la Mosquée Saoudienne à Nouakchott	MAIEO (Administration Centrale)	Budget MAIEO	Fourniture	Consultation simplifiée	21/09/2022	18/10/2022	26/11/2022	03 Mois

Directeur de mosquée

Sidi Mohamed Ould Saleh